
CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR E LEIS COMPLEMENTARES - SERRO/MG
ETAPAS / PRODUTOS
dez/16
jan/17
fev/17
mar/17
abr/17
mai/17
jun/17
jul/17
ago/17
set/17
Audiência de Lançamento do PD
Capacitação Núcleo Gestor
Leitura Técnica (LT)
Leitura Comunitária (LC)
Síntese da LT e LC
Audiência de Apresentação da Síntese e das Propostas
Minuta de Lei do PD
Audiência Final do PD
Leis Complementares